

**Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества  
В МБОУ «Пьяновская ООШ»**

<b>Мероприятие</b>	<b>сроки</b>	<b>ответственные</b>
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества	Май – август, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества	Май – август, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества	Май – август, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества	Сентябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	Сентябрь, 2020	Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Сентябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	Октябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	Октябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам.

		директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Оценка участников - наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных		Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	Октябрь, 2020	Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Оценка участников – наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Октябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение собеседования с наставниками	Октябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Октябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Обучение наставников	Октябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Ноябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Ноябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Ноябрь, 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С.,

		зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп приказом руководителя ОО	Ноябрь , 2020	Чернышова Н.А., директор школы, Горбунова А.Н., зам.директора по УВР, Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Ноябрь , 2020	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение, второй, пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Ноябрь , 2020	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым	Ноябрь , 2020	Наставник, наставляемый
Регулярные встречи наставника и наставляемого	По договоренности	Наставник, наставляемый
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества	Декабрь, 2020 март, июнь 2021	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	По завершению программы, по согласованию	Наставник, наставляемый
Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	По завершению программы, по согласованию	Наставник, наставляемый
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	По завершению программы, по согласованию	Каширина Р.С., зам. директора по ВР, Дольская С.В.. куратор ЦМН
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества	По завершению программы, по согласованию	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Проведение торжественного мероприятия для подведения	По завершению	Дольская С.В.. куратор ЦМН

итоги программы наставничества и награждения лучших наставников	программы, по согласованию	
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	По завершению программы, по согласованию	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа мониторинга влияния программ на всех участников	По завершению программы, по согласованию	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы	По завершению программы, по согласованию	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте ОО	По завершению программы, по согласованию	Дольская С.В.. куратор ЦМН
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	По завершению программы, по согласованию	Дольская С.В.. куратор ЦМН